Приложение 1
к приказу 01.09.2026г. № 336

Дорожная карта

внедрения проекта «Добрые игры» в МОУ детском саду № 341

№	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
Подготовительный этап			
1	Издание приказа о внедрении проекта «Добрые игры»	01.09.2026г	заведующий
2	Формирование рабочей группы	сентябрь 2026г	заведующий, старший воспитатель
3	Подготовка печатного материала	сентябрь 2026г	старший воспитатель
Организационный этап			
1	Изучение концепции проекта «Добрые игры»	сентябрь-октябрь 2026г	Старший воспитатель, рабочая группа
2	Принятие участия в установочных вебинарах по внедрению проекта	сентябрь 2026г	Старший воспитатель, воспитатели
3	Интеграция и планирование. Включение проекта в календарно – тематическое планирование на 2026-2027 учебный год	сентябрь 2026г	Старший воспитатель, воспитатели
4	Информирование родителей. Проведение тематических бесед, оформление наглядной документации «Добрые игры в семье», распространение памяток с рекомендациями.	сентябрь 2026г	Старший воспитатель, воспитатели
5	Создание страницы «Проект добрые игры» на официальном сайте МОУ.	сентябрь 2026г	Старший воспитатель
Практический этап			
1	Реализация проекта	сентябрь-октябрь 2026г	Педагогические работники
2	Цикл тематических игровых сессий. Проведение занятий с использованием бесед, сюжетно – ролевых, дидактических, народных и подвижных игр.	Сентябрь 2026г – июнь 2027г	воспитатели
3	Дифференциация по возрастам. Для младших и средних групп акцент делается на ценностях дружбы, вежливости, бережного отношения к природе и правилах безопасности. Для старших групп – на знакомстве с историей страны, малой родины, символике РФ и	Сентябрь 2026г – июнь 2027г	воспитатели

	памятными датами.		
4	Семейные треки. Детям выдаются домашние задания для закрепления ценностей в кругу семьи.	Сентябрь 2026г – апрель 2027г	воспитатели
5	Открытые просмотры. Педагоги проводят взаимопосещения для обмена опытом.	Сентябрь 2026г – апрель 2027г	воспитатели
6	Педагогический мониторинг. Оценивается динамика развития коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта у детей через наблюдение.	Май 2027г.	старший воспитатель
7	Анкетирование семей. Собирается обратная связь от родителей о вовлеченности в проект и качестве домашних материалов.	Май 2027г.	воспитатели
8	Итоговый педсовет. Представление результатов внедрения проекта, обобщение опыта воспитателей.	Май 2027г.	старший воспитатель