

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда»



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МОУ Детский сад № 341

Е.В. Карпова

приказ от 06.04.2023 г. № 158

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в МОУ детском саду № 341

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и введения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Март 2023	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Март – апрель 2023	Заведующий, Рабочая группа	Получение объективной информации готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО
3	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий	Переход на новую образовательную программу дошкольного образования при полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности
2. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО				
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП ДО	Март-август 2023	Заведующий	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП ДО
5	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Март-Август 2023	Заведующий	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО
6	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности по ФОП ДО	Март - апрель 2023	Заведующий, Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФОП ДО в ДОУ

3. Методическое обеспечение введения ФОП ДО				
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы ФОП ДО по содержанию	Апрель 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО.
8	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	Апрель 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО.
9	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО и проектирование ФОП ДО в ДОУ	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Выработка стратегической линии проектирования деятельности
10.	Подготовка презентации по ФОП ДО для педагогического коллектива на семинаре	Апрель 2023	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО
11	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
12	Организация работы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Разработка ООП ДО
13	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов	Август 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Наличие ООП ДО, рабочих программ педагогов
14	Создание условий для участия в региональных, городских и муниципальных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам внедрения ФОП ДО.	Апрель-Август 2023	Заведующий, Старший воспитатель	Созданы возможности для участия педагогов ДОУ в обсуждении проблемных вопросов
4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО				
15	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам	Апрель-август 2023	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников

	перехода на ФОП ДО			в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
16	Организация консультаций для педагогов ДОУ по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, педагог-психолог	Ликвидация затруднений
17	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
5. Мониторинг готовности ДОУ к введению ФОП ДО				
18	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению ФОП ДО	Апрель – май 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль подготовки педагогов ДОУ к введению ФОП ДО
19	Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФОП ДО	Август - сентябрь 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ реализации ФОП ДО.
6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО				
20	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Обеспечить доступ к средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам
21	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов введения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Ознакомление родительской общественности с введением ФОП ДО с 01.09.2023
22	Информирование общественности через официальный сайт ДОУ о введении ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, администратор сайта	Информирование общественности о ходе введения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ